



घ्याङलेख गाउँपालिका

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र सङ्ख्या : २०८०/०८१

चलानी नं. : २२३



हायुटार, सिन्धुली

मिति : २०८०/०८/२६

विषय :- स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री पि.पि.-इस्वरी जे.भी.,

मन्थली-०५, रामेछाप ।

उपरोक्त सम्बन्धमा स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वधार विकास कार्यक्रम र यस घ्याङलेख गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिका प्रशासकीय भवन निर्माण (GHRM/Sindhuli/Works/NCB/12/078/079) का लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ बमोजिम बोलपत्र आह्वान गरी प्राप्त बोलपत्रदाताहरूको बोलपत्र सारभूत रुपमा मूल्याङ्कन गरी निर्माण व्यवसायी श्री पि.पि.- इस्वरी जे.भी. मन्थली-०५, रामेछाप र घ्याङलेख गाउँपालिकाबीच मिति २०७९/०५/३१ गते सम्झौता गरी कार्यदिश दिइएको विदितै छ। सोही बमोजिम तँहा निर्माण कम्पनीले कार्य प्रारम्भ गरी रु.१ करोड पेशकी लिई पहिलो रनिङ बिल समेत भुक्तानी भएको र हाल विगत लामो समयदेखि कार्यस्थलमा कुनैपनि कार्य नभएको तथा निर्माण कार्य प्रगति चित्त बुझ्दो नभएको हुँदा के कति कारणले ढिला सुस्ती भएको हो ? सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ बमोजिम पुनः कार्य सम्पादन तालिका सहित ७ दिनभित्रमा यस कार्यालयमा स्वयम उपस्थित भई जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ। अन्यथा, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) तथा ठेक्का सम्झौताको GCC बमोजिम हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।


मुकेश पुर्व
इन्जिनियर

मोबाइल नम्बर : ९८५४०८७८८८

वेबसाइट : <https://www.ghyanglekhamun.gov.np>, ईमेल : info@ghyanglekhamun.gov.np/ito.ghyanglekhamun@gmail.com