



घ्याङलेख गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

हायुटारि, सिन्धुली
वागमती नदीको किनार
२०७३



प.सं. :- ०७७/०७८

च.नं. :- १२२१

मिति :- २०७७/१२/२६

श्री उद्यम विकास अधिकृत

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विषय :- दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

प्रस्तुत विषयमा संघीय सरकारबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत सशर्त अनुदान अन्तर्गत चालु आ.बा २०७७/७८ मा संचालित गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम(मेडपा) को दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन कार्यत्रलम संचालन निर्देशिका २०७७को दफा ५९ का उपदफाहरु १,३,४,५,६ अनुसार सोहि दफाको उपदफा २ अन्तर्गत अनुसूची १७ बमोजिमको फर्म्याटमा यसै साथ पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

वेपार्ताः

श्री धरेलु त्वा हा. उद्योग वाणिज्य
सिन्धुलीमाई

.....
रामकुमार काकी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
रामकुमार काकी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

स्थानीय तह घ्याडलेख गाउँपालिका हायटार सिन्धुली

जिल्ला: सिन्धुली

(दफा ५९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

नियमित प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स.	क्रियाकलापहरु	लक्ष्य	संख्यात्मक विवरण												
			प्रगति संख्या	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अपांगता भएका व्यक्ति	ब्राम्हण/क्षेत्री/...अन्य	सिमान्त कृत/पिछडा/यौनिक अल्पसं	मधेशी	मुस्लिम	थारु	यूवा (१६-४०)
१	नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ														
	पि.आर.ए. सम्पन्न	३	३	१८९	४८	२३७	१४	२१७	०	६	०	०	०	०	२९
	घरघुरि सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम ए)	११०	१०७	१०४	३	१०७	९	९२	०	६	०	०	०	०	९२
	सम्भाव्य लघु उद्यमीको रूपमा सहभागीहरूको छनौट (फाराम बी)	९०	९९	९७	२	९९	९	८६	०	३	०	०	०	०	८६
	मौजुदा उद्यमीहरू जो सम्भाव्य लघु उद्यमीका रूपमा पहिचान भएका (फाराम सी)														
	ग्राहक वा बजार सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम डी)														
	सीप तथा उपयक्त प्रविधि सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम ई)														
	श्रोत सर्वेक्षण सम्पन्न (फाराम एफ)														
	वातावरण परीक्षण सम्पन्न (फाराम जी)														
	लघु उद्यम समूहमा लघु उद्यमीको सङ्ख्या र लघु उद्यमी समूहको सङ्ख्या	७	७	९७	२	९९	९	८७	०	३	०	०	०	०	८६

(Signature)

७८६/१२/२५
राम कुमार कार्की
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

उद्यमशीलता विकास तालिम (टोपे/टोसे तालिम)	४	२	४५	०	४५	०	४०	३	२	०	०	०	०	४०
लिने उद्यमीहरूको सङ्ख्या														
व्यावसायिक योजना तयार गरेको सङ्ख्या														
प्राविधिक सीप विकास तालिम लिने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या (सीप विकास तालिमको छुट्टै विवरण संलग्न गर्ने यहाँ सङ्ख्या मात्र उल्लेख गर्ने)														
लघु कर्जा लिएका उद्यमीको सङ्ख्या														
प्रविधि सहयोग प्राप्त भएका लघु उद्यमीको सङ्ख्या														
बजारीकरणमा सहयोग प्राप्त गरेका लघु उद्यमीको सङ्ख्या														
नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या														
नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या (वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका)														
नयाँ उद्यमीहरूको सङ्ख्या (स्वदेशमा रोजगार गमाएकाहरू)														
२ स्तरोन्नति सहयोग सम्बन्धी कृयाकलापहरू														
टोई/टोजे तालिम लिने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या														
लघु उद्यमीहरूको लागि प्रदान गरिने सहयोगको लागि आवश्यकता विश्लेषण गरिएका लघु उद्यमीको सङ्ख्या														
व्यवसाय परामर्श सहयोग लिने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या														
व्यावसायिक योजना परिमार्जन तथा पुनःसमीक्षा गर्ने लघु उद्यमीहरूको सङ्ख्या														

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 शान्ति कुमारी
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पनुर्ताजगी तथा एडभान्स तालिम (advance)															
लिनेको सङ्ख्या															
प्रविधि प्राप्त गर्ने लघु उद्यमीको सङ्ख्या															
स्तरान्तर सहयोग प्राप्त गर्ने जम्मा लघु उद्यमीको सङ्ख्या															
स्तरान्तरबाट सिर्जना भएको जम्मा रोजगारी सङ्ख्या															
३ रुग्ण उद्यमीलाई पुनःसक्रिय बनाउन गरिने कृयाकलापहरू (रुग्ण र निस्कृय उद्यमीहरूका लागि मात्र)															
उद्यमशीलता विकास पनुर्ताजगी तालिम प्राप्त गर्नेहरूको सङ्ख्या															
व्यावसायिक परामर्श सेवा प्राप्त गर्नेहरूको सङ्ख्या															
व्यावसायिक योजना पुनरावलोकनमा सहयोग प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या															
सीप विकास पनुर्ताजगी/ एडभान्स तालिम प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या (विस्तृत विवरण छुट्टै पेश गर्ने)															
प्रविधि सहयोग प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या (भैरहेका रुग्ण लघु उद्यमीहरूका लागि मात्र)	१	१	२	३	५	०	०	०	०	५	०	०	०	५	
रुग्ण लघु उद्यमी पुनर्सक्रिय गराउन गरिएको सहयोग प्राप्त गर्नेको जम्मा सङ्ख्या	१	१	२	३	५	०	०	०	०	५	०	०	०	५	
रुग्ण लघु उद्यमीबाट सकृय उद्यमीमा परिणत भएका लघु उद्यमी सङ्ख्या															
रुग्ण उद्यम पुनर्सक्रिय गराएबाट श्रृजना भएको रोजगारी सङ्ख्या															

(Signature)

१६/१२/२३
राम कुमार काकी
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गरिवि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)

वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन

जिल्ला :सिन्धुली

स्थानिय तह :ध्याङलेख गाउँपालिका हायुटार सिन्धुली

क्र.स.	कृत्याकलापहरु	स्विकृत वजेट रु	हाल सम्मको खर्च रु	खर्च प्रतिसतमा
१	नयां लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ			
१.१	उद्यम विकासका लागि सामाजिक परिचालन	६७८००	६७८००	१००%
१.२	उद्यमसिलता विकास तालिम	१६०८००	६३०००	३९.१७%
१.३	प्राविधिक सिप विकास तालिम	७९१०००	०	
१.४	प्रविधि हस्तान्तरण	३५००००	०	
१.५	वित्तिय सेवामा पहुँच	९०४००	०	
१.६	वजारिकरण सहयोग	१०००००	०	
१.७	उद्यम विकास सहजकर्ता परिचालन	७०००००	२९६७१४	४२.३८%
	नयां लघु उद्यमी सिर्जना तर्फ जम्मा	२२६००००	४२७५१४	
२	नयां लघु उद्यमीहरुको स्तरोन्नति	५०००००	०	
३	समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण	१४००००	११२०००	८०%
४	साझा सुविधा केन्द्र (उद्यम घर)	०	०	०
	कुल जम्मा	२९०००००	५३९५१४	१८.६०%

तयार गर्ने

रुद्रप्रसाद दाहाल

लेखापाल

स्विकृत गर्ने

रामकुमार कार्की

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राम कुमार कार्की
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत